

專案報告

生成時間：2026年3月10日 下午05:59

整體進度

4%

共 6 個專案

預算執行

0%

\$0 / \$8.3M

里程碑

0/32

0% 完成

未解決風險

7

個未解決風險

任務狀態分佈



44
總任務

● 已完成	2
● 進行中	7
● 待辦	24
● 受阻	11

專案健康度



6
專案

● 正常	2
● 注意	0
● 風險	4

預算執行狀況



0%
執行率

● 已使用	\$0
● 剩餘	\$8.3M

總預算 \$8.3M

1. 智慧健康手環 V2.0

正常

專案編碼

NPI-2026-001

專案類型

NPI-新產品開發

負責人

Alice Chen

團隊規模


5 人

專案期間

2026/3/1 ~ 2026/7/11

進度

6%



預算

\$0 / \$3.5M

里程碑進度 (0/6 已完成)

需求分析與可行性評估	2026/4/11
→ 進行中	33%
概念設計	2026/5/2
○ 待辦	4%
詳細設計與開發	2026/5/23
○ 待辦	0%
原型製作與驗證	2026/6/6
○ 待辦	0%
試產	2026/6/27
○ 待辦	0%

僅顯示前 5 個里程碑

任務摘要 (1/14 已完成)

已完成	進行中	受阻	待辦
1	1	0	12

未解決風險 (3 個)

感測器供應短缺

影響程度：高 | 發生機率：中

演算法精準度不足

影響程度：高 | 發生機率：中

法規認證延遲

影響程度：中 | 發生機率：中

團隊成員 (5 人)

姓名	職稱	Email	角色	職責
Alice Chen		alice@example.com	當責 (A)	專案整體規劃、進度管控、跨部門協調
Bob Wang		bob@example.com	負責 (R)	電路設計、感測器整合、PCB Layout
Carol Lee		carol@example.com	負責 (R)	供應商評估、議價、物料交期管理
a1		a1@auto.local	負責 (R)	可靠度測試、法規認證、品質標準制定
a2		a2@auto.local	負責 (R)	App 介面改版、使用者體驗優化

2. 產品組裝段良率提升專案

風險

專案編碼

QAL-2026-002

專案類型

quality_improvement

負責人

Alice Chen

團隊規模


3 人

專案期間

2026/2/5 ~ 2026/4/1

進度

0%



預算

\$0 / \$600K

里程碑進度 (0/5 已完成)

問題分析與根因調查	2026/2/18
→ 進行中	0%
改善方案制定	2026/3/4
× 受阻	0%
改善措施實施	2026/3/11
○ 待辦	0%
驗證與成效確認	2026/3/25
○ 待辦	0%
標準化與文件更新	2026/4/1
○ 待辦	0%

任務摘要 (0/7 已完成)

已完成	進行中	受阻	待辦
0	1	2	4

未解決風險 (1 個)

治具改良效果不佳

影響程度：中 | 發生機率：中

團隊成員 (3 人)

姓名	職稱	Email	角色	職責
Carol Lee		carol@example.com	當責 (A)	專案規劃、跨部門協調、進度追蹤
Alice Chen		alice@example.com	負責 (R)	作業員培訓、標準化推動、效果監控
Bob Wang		bob@example.com	負責 (R)	不良品分析、根因調查、改善方案驗證

3. 智慧倉儲管理系統 (WMS)

風險

專案編碼

AUT-2026-003

專案類型

自動化

負責人

Alice Chen

團隊規模


5 人

專案期間

2025/12/8 ~ 2026/2/22

進度

0%



預算

\$0 / \$2.8M

里程碑進度 (0/5 已完成)

現況流程分析	2025/12/21
× 受阻	0%
自動化方案設計	2026/1/4
× 受阻	0%
設備/系統開發	2026/1/25
× 受阻	0%
測試與調試	2026/2/8
× 受阻	0%
上線與人員培訓	2026/2/22
× 受阻	0%

任務摘要 (0/8 已完成)

已完成	進行中	受阻	待辦
0	1	7	0

未解決風險 (1 個)

ERP 整合介面問題

影響程度：高 | 發生機率：中

團隊成員 (5 人)

姓名	職稱	Email	角色	職責
Bob Wang		bob@example.com	當責 (A)	專案整體規劃、廠商管理、進度管控
a1		a1@auto.local	負責 (R)	廠商評估、議價、合約管理、設備採購
a2		a2@auto.local	負責 (R)	網路架構、伺服器建置、RFID 硬體整合
Alice Chen		alice@example.com	負責 (R)	WMS 系統導入、與 ERP 整合、資料庫設計
Carol Lee		carol@example.com	負責 (R)	現場流程規劃、人員培訓、SOP 制定

4. 包材供應商整合專案

正常

專案編碼

CST-2026-001

專案類型

cost_optimization

負責人

Alice Chen

團隊規模


5 人

專案期間

2026/2/28 ~ 2026/6/20

進度

10%



預算

\$0 / \$500K

里程碑進度 (0/5 已完成)

現況分析與成本拆解	2026/3/30
→ 進行中	50%
優化方案擬定	2026/5/1
○ 待辦	0%
供應商談判/方案執行	2026/5/22
○ 待辦	0%
驗證與效果評估	2026/6/24
○ 待辦	0%
標準化與持續追蹤	2026/7/4
○ 待辦	0%

任務摘要 (2/9 已完成)

已完成	進行中	受阻	待辦
2	0	0	7

未解決風險 (1 個)

新供應商品質不穩

影響程度：高 | 發生機率：中

團隊成員 (5 人)

姓名	職稱	Email	角色	職責
Alice Chen		alice@example.com	當責 (A)	專案規劃、供應商談判策略、進度管控
Bob Wang		bob@example.com	負責 (R)	包材品質標準制定、樣品測試、供應商稽核
Carol Lee		carol@example.com	負責 (R)	成本拆解分析、ROI 計算、效益追蹤
a1		a1@auto.local	負責 (R)	庫存管理、供應商切換協調、包材驗收標準
chrisyeo 呂運永		92353@ad.panjit.local	負責 (R)	

5. SMT 貼片良率提升專案

風險

專案編碼

PRC-2026-001

專案類型

process_optimization

負責人

Alice Chen

團隊規模


3 人

專案期間

2026/2/23 ~ 2026/4/26

進度

0%



預算

\$0 / \$800K

里程碑進度 (0/5 已完成)

製程現況分析	2026/3/8
× 受阻	0%
瓶頸識別與方案設計	2026/3/22
× 受阻	0%
改善實施	2026/4/12
○ 待辦	0%
製程驗證	2026/4/19
○ 待辦	0%
標準化與推廣	2026/4/26
○ 待辦	0%

任務摘要 (0/7 已完成)

已完成	進行中	受阻	待辦
0	1	2	4

未解決風險 (1 個)

設備老化無法改善

影響程度：高 | 發生機率：中

團隊成員 (3 人)

姓名	職稱	Email	角色	職責
Bob Wang		bob@example.com	當責 (A)	專案規劃、進度追蹤、跨單位協調
Alice Chen		alice@example.com	負責 (R)	良率數據分析、SPC 管制、檢驗標準制定
Carol Lee		carol@example.com	負責 (R)	產線人員培訓、設備保養排程、SOP 推動

6. 條鍍自動化

風險

專案編碼

AUT-2026-004

專案類型

自動化

負責人

Alice Chen

團隊規模


3 人

專案期間

2025/8/23 ~ 2025/12/26

進度

6%



預算

\$0 / \$50K

里程碑進度 (0/6 已完成)

現況流程分析	2025/9/19
→ 進行中	38%
自動化方案設計	2025/10/10
○ 待辦	0%
test	2025/10/31
○ 待辦	0%
設備/系統開發	2025/11/28
○ 待辦	0%
測試與調試	2025/12/12
○ 待辦	0%

僅顯示前 5 個里程碑

任務摘要 (0/3 已完成)

已完成	進行中	受阻	待辦
0	3	0	0

✓ 無未解決風險

團隊成員 (3 人)

姓名	職稱	Email	角色	職責
Alice Chen		alice@example.com	當責 (A)	提案者/Review 專案成果
Bob Wang		bob@example.com	負責 (R)	1111
Carol Lee	副總	carol@example.com	知會 (I)	決議